
Für die Erstellung Ihres Bedarfsplans möchten wir Ihnen den folgenden Ablauf vorschlagen.

Phase I

Ziele: Vorstellung der Projektbeteiligten
Feinabstimmung des weiteren Vorgehens
Begehung der Feuerwehrstandorte

Ort: 1. Vor-Ort-Termin

Dauer: 1 Tag

Den ersten Vor-Ort-Termin möchten wir dazu nutzen, uns Ihnen vorzustellen und Ihnen unsere beabsichtigte Vorgehensweise zu erläutern. Hierbei werden wir die Gelegenheit haben, eventuell bestehende offene Fragen zu klären.

Ferner beabsichtigen wir an diesem Tag die Standorte der Feuerwehr zu begehen und mit den Verantwortlichen der Standorte zu sprechen. Die Erkenntnisse der Wachbegehungen werden in die IST-Struktur einfließen.

Phase II

Ziele: Datenerhebung
Fertigstellung des ersten Entwurfes (bis einschließlich SOLL-Struktur)

Ort: Hamburg

Dauer: ca. 10 Wochen (zzgl. der Dauer der Datenbereitstellung)

Nach Erhalt der erforderlichen Daten werden wir den ersten Entwurf des Bedarfsplans erstellen. Dieser beinhaltet die Einleitung, die Darstellung der rechtlichen Grundlagen, die Darstellung der Aufgaben der Feuerwehr, die Formulierung des Schutzziels, die Darstellung des Gefährdungspotenzials und die Ermittlung der Soll-Struktur. Der Entwurf wird Ihnen vor dem nächsten Vor-Ort-Termin zur Ansicht übersendet.

Phase III

Ziele: Besprechung des ersten Entwurfes

Ort: 2. Vor-Ort-Termin

Dauer: 1 Tag

Der zweite Vor-Ort-Termin soll in erster Linie dazu genutzt werden, den ersten Entwurf des Bedarfsplans mit Ihnen abzustimmen.

Phase IV

Ziel: Fertigstellung des Bedarfsplans (Entwurf)

Ort: Hamburg

Dauer: ca. 10 Wochen

Nach Abschluss der Wachbegehungen stehen alle notwendigen Daten für die Anfertigung des Bedarfsplans zur Verfügung, so dass wir den Bedarfsplan im Entwurf fertigstellen können.

Phase V

Ziele: Besprechung des Bedarfsplans
Letzte Feinabstimmungen

Ort: 3. Vor-Ort-Termin

Dauer: 1 Tag

Der dritte Vor-Ort-Termin stellt den Abschluss der Arbeitsphase dar und soll zur letzten Abstimmung des Entwurfes genutzt werden.

Phase VI

Ziele: Fertigstellung des Bedarfsplans
Erstellung von Präsentationsmaterial

Ort: Hamburg

Dauer: ca. 4 Wochen

In dieser Phase wird die Fertigstellung des Ihres Bedarfsplans unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 3. Vor-Ort-Termins erfolgen. Im Anschluss daran werden wir Ihnen eine elektronische Version des Bedarfsplans übersenden.

Zeitgleich werden wir das Präsentationsmaterial für die Vorstellung des Bedarfsplans anfertigen.

Phase VII

Ziel: Präsentation des Bedarfsplans

Ort: 4. Vor-Ort-Termin

Dauer: 1 Tag

Zum Abschluss des Projektes präsentieren wir den Bedarfsplan einem Gremium Ihrer Wahl (z.B. Feuerwehrausschuss oder Stadtrat).

Natürlich präsentieren wir den Bedarfsplan auf Wunsch auch weiteren Gremien in einem zusätzlichen Vor-Ort-Termin.